

# EXECUTIVE REPORT ULP KOTA BANJARBARU BULAN APRIL 2021

VERSI 2

|                              |   |    |
|------------------------------|---|----|
| PAKET DITERIMA               | : | 60 |
| PAKET DALAM TAHAP VERIFIKASI | : | 11 |
| PAKET DALAM PROSES PEMILIHAN | : | 31 |
| PAKET GAGAL                  | : | 0  |
| PAKET SELESAI                | : | 18 |
| PENGADAAN BARANG             | : | 7  |
| PENGADAAN JASA KONSTRUKSI    | : | 48 |
| PENGADAAN JASA KONSULTANSI   | : | 1  |
| PENGADAAN JASA LAINNYA       | : | 0  |
| TENDER                       | : | 51 |
| PENUNJUKAN LANGSUNG          | : | 5  |
| SELEKSI                      | : | 4  |

|                                     |   |                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP         | : | 40                 |
| SKPD TIDAK MENYAMPAIKAN RPP         | : | 0                  |
| TOTAL NILAI PENGADAAN SESUAI RPP    | : | 104.631.138.663,00 |
| TOTAL PAKET PENGADAAN SESUAI RPP    | : | 59                 |
| TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP       | : | 104.982.038.663,00 |
| TOTAL PAGU PAKET SELESAI DILELANG   | : | 33.148.903.313,00  |
| TOTAL NILAI KONTRAK YANG DIHASILKAN | : | 29.709.192.631,66  |
| EFISIENSI HPS                       | : | 3.439.710.681,34   |

\*prosentase terhadap total RPP

Kendala Yang Sering Memperlambat Proses Pengadaan

1. Kesalahan Penulisan Tujuan Surat
2. Belum Mengumumkan RUP/RUP Tidak Sesuai
3. Belum Menyampaikan RPP ke ULP
4. Lampiran Pengajuan Pengadaan Tidak Lengkap
5. Dokumen Pengadaan bukan ditandatangani oleh PPK
6. Terlambat menyerahkan softcopy kepada Pokja

10,38%