

EXECUTIVE REPORT ULP KOTA BANJARBARU BULAN JUNI 2021

VERSI 2

PAKET DITERIMA	:	67
PAKET DALAM TAHAP VERIFIKASI	:	2
PAKET DALAM PROSES PEMILIHAN	:	12
PAKET GAGAL	:	0
PAKET SELESAI	:	53
PENGADAAN BARANG	:	8
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	:	53
PENGADAAN JASA KONSULTANSI	:	1
PENGADAAN JASA LAINNYA	:	0
TENDER	:	57
PENUNJUKAN LANGSUNG	:	5
SELEKSI	:	5

SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP	:	40
SKPD TIDAK MENYAMPAIKAN RPP	:	0
TOTAL NILAI PENGADAAN SESUAI RPP	:	123.315.838.663,00
TOTAL PAKET PENGADAAN SESUAI RPP	:	66
TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP	:	123.666.738.663,00
TOTAL PAGU PAKET SELESAI DILELANG	:	101.665.069.313,00
TOTAL NILAI KONTRAK YANG DIHASILKAN	:	87.503.700.339,43
EFISIENSI HPS	:	14.161.368.973,57

*prosentase terhadap total RPP

Kendala Yang Sering Memperlambat Proses Pengadaan

1. Kesalahan Penulisan Tujuan Surat
2. Belum Mengumumkan RUP/RUP Tidak Sesuai
3. Belum Menyampaikan RPP ke ULP
4. Lampiran Pengajuan Pengadaan Tidak Lengkap
5. Dokumen Pengadaan bukan ditandatangani oleh PPK
6. Terlambat menyerahkan softcopy kepada Pokja

13,93%