

#

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARBARU BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

PEJABAT SATKER

NAMA

No. HP/Email

Jabatan Struktural

Bulan

Rp. 1.195.948.400,00

Riski Hormalindiana


082155881314 /

staf

Okt 2020

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL			
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar				Penyedia + swakelola			
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu		
BARANG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00
KONSTRUKSI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00
KONSULTANSI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00
JASA LAINNYA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00
Jumlah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	1,20	41	1,20

Grafik Progres Fisik dan Keuangan



% Realisasi	Target Okt	Capaian Okt	Deviasi
Keuangan	90.97%	55.70%	38.77%
Fisik	90.97%	55.70%	38.77%
Kendala	-		
Solusi	-		

* legenda : deviasi < 0 ; 0 > deviasi < 25%; deviasi > 25%

Pelaksanaan Pengadaan	Target 100%	Capaian Okt
Pemilihan/Pelaksanaan		
Hasil Pemilihan		
Kontrak		
Serah Terima		
Kendala	-	
Solusi	-	

RENC KEU	0.00%	11.15%	22.41%	32.51%	42.77%	52.88%	62.31%	71.75%	81.18%	90.97%	100.00%	100.00%
REAL KEU	0.00%	0.00%	9.09%	18.61%	27.74%	36.46%	46.61%	55.67%	55.70%	55.70%	85.73%	85.73%
PROY KEU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RENC FIS	0.00%	11.15%	22.41%	32.51%	42.77%	52.88%	62.31%	71.75%	81.18%	90.97%	100.00%	100.00%
REAL FIS	0.00%	0.00%	9.09%	18.16%	27.74%	36.46%	46.61%	55.67%	55.70%	55.70%	85.73%	85.73%